
 

 

EL PROYECTO 
 
 
Para cada una de las actividades del siguiente proyecto calcular, mediante 
simulación de Montecarlo, la probabilidad de resultar crítica. Analizar la variable 
duración total del proyecto.  
 
Comparar los resultados obtenidos con aquellos que se obtienen aplicando 
PERT. 
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1
CTIVIDAD DISTRIBUC
1-2 Norma
1-3 Uniform
2-4 Triangul
2-5 Norma
3-4 Norma
4-5 Triangul
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IÓN PA
l Med
e M
ar Max: 3
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l Me
ar Max: 8
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RÁMETROS 
ia: 8;  Desvío 2 
ax: 6 ; Min: 3 
; Moda: 2; Min: 1 

ia: 10; Desvío: 2 
dia: 5; Desvío 3 
; Moda: 3; Min: 1 
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